

شناسنامه پروژه‌های حوزه فن‌آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیکی

1- نام دستگاه اجرایی		سازمان دامپزشکی کشور	
2- محور برنامه های مندرج در تفاهم نامه		توسعه دولت الکترونیک	
3- نام پروژه		طراحی و اجرا سامانه نرم افزاری تحت وب مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی	
4- کد پروژه			
5- قوانین و اسناد بالادستی		قانون برنامه ششم توسعه - مصوبه شماره 200/145 مورخ 1393/6/11 شورای عالی فناوری اطلاعات - مصوبه شماره 206/93/7740 مورخ 1393/6/10 شورای عالی اداری در خصوص اجرای نقشه راه دولت الکترونیک - قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 و آیین نامه های اجرایی مرتبط	
ضرورت اجرا			
محدوده‌های تأثیرگذاری پروژه		میزان تأثیرگذاری	
6- خدمات مرتبط با مردم		زیاد	
7- خدمات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی		کم	
8- خدمات و سرویس‌های داخلی دستگاه		زیاد	
9- برنامه‌ها و رؤس نقشه راه دولت الکترونیک		زیاد	
10- مراحل اصلی پروژه			
شماره	عنوان فعالیت	برآورد هزینه (میلیون ریال)	تاریخ شروع
	تحویل داندنی مربوطه	برآورد زمان	تحلیل نیازمندی ها
1	مطالعه وضعیت موجود و شناخت نیازمندیها و تحلیل فرایندها	۹۸/۱۰/۰۱	سه ماه
2	ارایه راهکارها ، مدلسازی سرویسها و ارتباطات	۹۹/۰۱/۲۰	دو ماه
3	طراحی، پیاده سازی ، رفع نواقص و انجام اصلاحات	۹۹/۰۶/۲۰	پنج ماه
	مدل مفهومی و سرویس ها		سامانه تکمیل شده و پیاده سازی نهایی
مجموع			
11- سوابق مرتبط با پروژه			
شماره	عنوان	تأثیر اقدامات انجام شده روی این پروژه	نوع تأثیرگذاری
	وضعیت اجرا		
1	معماری اطلاعات سازمان	موثر در تحلیل مفهومی توسعه	مثبت
2	مدل داده ای و فرآیندی	موثر در همه ابعاد پروژه	مثبت
3	سامانه های موجود	وجود زیرساخت جهت توسعه	مثبت
12- ریسک‌ها و چالش‌های اجرای پروژه			
عنوان	احتمال رخداد	میزان تأثیر در موفقیت	راهکارهای مقابله
ریسک تحقق پیش بینی های زمانی و هزینه ای	متوسط	زیاد	تامین منابع اعتباری
ریسک ایجاد زیرساختهای سخت افزاری و آموزش بخشهای غیردولتی مرتبط	زیاد	زیاد	آموزش و ایجاد زیرساخت های لازم
13- نیازمندی‌های پروژه از سایر دستگاه‌های اجرایی			

میزان در دسترس بودن	عنوان نیازمندی‌ها	نام دستگاه
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی	وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای وابسته
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی	ارگانها و سازمانها و اتحادیه ها و تعاونیهای مرتبط
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی	ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز-سازمان پدافند غیر عامل - ناجا
زیاد	وب سرویس و کدهای ارتباطی	سازمانهای ثبت احوال و اسناد و شرکت پست و بانک

14- قابلیت‌های سازمانی مورد نیاز برای اجرای پروژه

میزان در دسترس بودن	فعالیت مرتبط	عنوان قابلیت
متوسط	وجود کارشناسان فنی در حوزه دامپزشکی - علوم مختلف رایانه ای	دانش فنی
زیاد	ارایه خدمات متقابل با بخش غیر دولتی	وجود گسترده بخش غیر دولتی مرتبط
کم	تامین و بروزرسانی منابع مورد نیاز	زیرساخت سخت افزاری و ارتباطی متناسب با کارکرد ملی سامانه

15- چشم‌انداز نتایج حاصل از اجرای پروژه

توضیح	عنوان
سهولت سامانه نظارت بر عملکرد مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی کاهش زمان ثبت اطلاعات عملکرد افراد و واحدهای تحت نظارت دامپزشکی	الف- منافع اقتصادی
<ul style="list-style-type: none"> اجرای فرایند قانون ماده 34 به نحو مطلوب نظارت بر عملکرد مسئولین فنی و بهداشتی دامپزشکی و واحدهای تحت نظارت دامپزشکی توسعه توان نظارت بر فعالیت بخش غیر دولتی مرتبط افزایش توان پایش و کنترل بیماریهای دامی افزایش توان اعمال ضوابط بهداشتی، قرنطینه ای و امنیت زیستی افزایش توان اعمال نظارت بر واردات و صادرات، حمل و نقل دام زنده، فرآورده های دامی، نهاده های خوراک دام و دارو واکسن و مواد بیولوژیک 	ب- تحقق مأموریت
اصلاح فرآیندهای اجرایی، افزایش دقت و بهبود چشمگیر نظارت بر عملکرد افراد و واحدهای تحت نظارت دامپزشکی	پ- افزایش کیفیت

16- جمع‌بندی شرایط پروژه

الف- ضرورت اجرا	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ب- میزان هزینه					4500 میلیون ریال
پ- مدت زمان					۱۶ ماه
ت- میزان فراهم‌بودن برنامه‌های پیش‌نیاز	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ث- تأثیرگذاری بر برنامه‌های پس‌نیاز	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ج- تعداد سوابق مرتبط با پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
چ- شدت ریسک اجرای پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
ح- شدت ارتباط طرح با سایر پروژه‌های دستگاه‌های دولتی	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
خ- شدت در دسترس بودن قابلیت‌های اجرای پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد
د- شفافیت چشم‌انداز و میزان منافع پروژه	خیلی کم	کم	متوسط	زیاد	خیلی زیاد

17- نظر و تأیید اعضای کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه / رییس دستگاه